О результатах проверки целевого использования бюджетных средств, направленных на строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу р. Сысола.
Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа "Сыктывкар" провела плановую проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу р. Сысола.
Проверкой установлено:
1. При заключении муниципальных контрактов на проведение государственной экспертизы допущены нарушения отдельных требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", не повлиявшие на результаты их исполнения.
2. По одному из муниципальных контрактов на проведение государственной экспертизы не соблюдены условия в части сроков авансирования работ.
3. Управлением ЖКХ в 2012 году допущено не освоение бюджетных ассигнований в объеме 1 089,6 тыс. рублей, потребность в которых отсутствовала, при этом не приняты меры по направлению бюджетных средств на иные цели.
4. По результатам проведенной Управлением ЖКХ оценки начальной (максимальной) стоимости работ, планируемые расходы снижены на 33 процента с 599 595,63 тыс. рублей до 401 619,84 тыс. рублей, что обеспечивает установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств.
5. Оценить эффективность работ по строительству берегоукрепительных и противооползневых сооружений не представляется возможным, поскольку в проверяемом периоде средства муниципального бюджета использованы исключительно на корректировку рабочего проекта и проведение его государственной экспертизы.
6. [bookmark: _GoBack]Бюджетные ассигнования 2013 и 2014 года на строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений утверждены в объемах, не позволяющих реализовать не только весь комплекс работ, но даже один из его этапов (берегоукрепительные работы или противооползневые сооружения).
7. На момент проведения проверки, запланированные на 2013 год работы по строительству берегоукрепительных и противооползневых сооружений, не осуществлялись.

