О результатах проверки законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2011 году и 1 полугодии 2012 года на обеспечение реализации программы "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28.03.2011 N 87, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
Проверка осуществлялась в рамках контрольного мероприятия, проводимого совместно с Контрольно-счетной палатой Республики Коми.
При проведении проверки установлено, что объемы финансирования мероприятия 2.1. "Проведение капитального ремонта" Программы РК (в ред. от 05.06.2012) не соотносятся с объемами межбюджетных трансфертов предусмотренных к распределению МО ГО "Сыктывкар" по постановлению Правительства РК от 29.04.2011 № 183/1 "О мерах по реализации мероприятий программы "Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011 - 2012 годы".
Программные мероприятия, запланированные на 2011 год, исполнены практически в полном объеме (98 процентов).
Объем средств республиканского бюджета РК, направленных на реализацию программных мероприятий в МО ГО "Сыктывкар" в 2011 году, составил 32 776,2 тыс. рублей при плановом объеме 36 869,0 тыс. рублей.
Объем средств республиканского бюджета РК, направленных в МО ГО "Сыктывкар" на реализацию программных мероприятий в 2012 году, запланирован в объеме 56 644,93 тыс. рублей.
В 1 полугодии 2012 года профинансировано 7 175,0 тыс. рублей (около 13 процентов годовых плановых ассигнований). Учреждениями здравоохранения освоено 2 447,5 тыс. рублей (4,3 процента годовых плановых ассигнований или 34 процента от объемов на реализацию мероприятий, запланированных сетевым графиком на 1 полугодие).
За 9 месяцев 2012 года профинансировано 31 387,8 тыс. рублей (более 55 процентов годовых плановых ассигнований). Учреждениями здравоохранения освоено 11 248,1 тыс. рублей (около 20 процентов годовых плановых ассигнований).
С целью реализации положений постановления № 87, приказом Управления здравоохранения от 30.05.2011 № 21-р, утверждена ведомственная целевая программа "Модернизация и развитие здравоохранения МО ГО "Сыктывкар" на 2011 -2012 годы" (далее – ведомственная программа), которой предусмотрено софинансирование расходов на проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения из муниципального бюджета в объеме 90,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год – 40 тыс. рублей;
на 2012 год – 50 тыс. рублей.
В 2011 году указанные средства использованы в полном объеме, в 1 полугодии 2012 года средства на исполнение программных мероприятий из муниципального бюджета не направлялись.
Выявлены нарушения сроков проведения мероприятий по капитальному ремонту медицинских учреждений, установленных сетевым графиком, что обусловлено, главным образом, поздним доведением лимитов бюджетных обязательств до медицинских учреждений.
Журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7) в единичных случаях ведутся с нарушениями, выразившимися в несоответствии утвержденной форме, расхождениях по срокам выполнения отдельных видов работ с датами актов выполнения работ. По одному учреждению журнал учета не представлен.
[bookmark: _GoBack]В нарушение абзаца 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ учреждением здравоохранения приняты расходные обязательства на 2012 год при отсутствии доведенных бюджетных ассигнований, что свидетельствует о не соблюдении в полной мере Управлением здравоохранения МО ГО "Сыктывкар" требований статьи 269 Бюджетного кодекса РФ, а также Положения об Управлении здравоохранения в части обеспечения контроля над подведомственными получателями бюджетных средств.
В период с 01.01.2011 по 01.07.2012 из 147 наименований оборудования в учреждения здравоохранения поступило 75 наименований (51 процент).
На момент проведения проверки (17.08.2012) поступило 92 наименования медицинского оборудования (63 процента).
Из 60 наименований оборудования введенных в эксплуатацию по состоянию на 01.07.2012 не использовалось 9 наименований общей стоимостью 12 253,72 тыс. рублей.
По всем проверенным медицинским учреждениям имеет место нарушение отдельными поставщиками сроков доставки и (или) установки оборудования (от 3 до 107 дней).
Установлено нарушение поставщиком сроков устранения недостатков, выявленных в процессе эксплуатации оборудования.
Закрепление на праве безвозмездного пользования поступившего в учреждения медицинского оборудования осуществлялось несвоевременно.
Установлено, что в связи с поставкой медицинского оборудования, не соответствующего заявке медицинского учреждения, отдельная категория пациентов перенаправляется для диагностирования в другие медучреждения.
Использование поступившего оборудования в полной мере обеспечено количеством подготовленного медицинского персонала.
В ходе проводимых проверок осуществлено выборочное визуальное обследования оборудования, поступившего в рамках реализации Программы РК, нарушений и недостатков не установлено. Наличие медицинского оборудования не соответствующего профилю учреждения не установлено.
Информация по итогам проверки направлена в Контрольно-счетную палату Республики Коми для формирования сводного отчета по результатам проверки в целом по Республике Коми.
