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О результатах проверки использования средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на реализацию инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции, ремонту) ливневых канализаций
В соответствии с планом работы на 2018 год Контрольно-счетной палатой муниципального образования городского округа "Сыктывкар" проведена проверка использования средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, ремонту) ливневых канализаций в 2016-2017 годах.
Всего проверкой охвачена реализация 10 инвестиционных проектов:
	№ п/п
	Наименование проекта
	Период реализации

	1
	Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"
	2015-2020

	2
	Строительство ливневой канализации по ул. Колхозной, в том числе ПИР
	2017-2018

	3
	Строительство ливневой канализации по ул. Маегова от дома № 33 до ул. Оплеснина, в том числе ПИР
	2017-2018

	4
	Ливневая канализация в м. Чит и м. Кочпон
	2011-2018

	5
	Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод в системе ливневой канализации, в т.ч. ПИР
	2015-2020

	6
	Квартал малоэтажной застройки м. Кочпон и м. Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация)
	2015-2022

	7
	Подъездная дорога к кварталу застройки по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре (в районе жилых домов №№ 186-198) (дорога, тротуары, освещение, ливневка)
	2016-2017

	8
	Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала застройки по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре (в районе жилых домов NN 186 - 198) (ливневая канализация)
	2016-2017

	9
	Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала в границах улиц Станционная - Можжевельная и жилого дома N 170 по ул. Морозова в г. Сыктывкаре (ливневая канализация)
	2016-2018

	10
	Ливнеперехватывающее сооружение на береговой линии парка им. Кирова от ул. Горького до ул. Куратова
	2017-2018


Проверкой установлено:
- На момент проведения проверки восемь из десяти анализируемых инвестиционных проектов находятся в стадии реализации. 
- Реализация двух инвестиционных проектов, не смотря на произведенные расходы, прекращена - проекты не включены в Перечень инвестиционных проектов на 2018-2020 годы (Подъездная дорога к кварталу застройки по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре (в районе жилых домов №№ 186-198) (дорога, тротуары, освещение, ливневка), Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала застройки по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре (в районе жилых домов NN 186 - 198) (ливневая канализация)). Расходы, связанные с реализацией проектов, не привели к достижению заявленных целей.
- Инвестиционные предложения по всем десяти инвестиционным проектам не содержат технико-экономическое обоснование и, как следствие, не позволяют оценить целесообразность осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. В связи с невозможностью выполнения по объективным причинам требования о включении в состав пояснительной записки к инвестиционному предложению технико-экономического обоснования, предложено рассмотреть вопрос о целесообразности указанного требования. В целях исполнения данного предложения Администрацией МО ГО "Сыктывкар" подготовлен проект постановления о внесении изменений в "Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций…".
- По двум из десяти инвестиционных проектов утвержденные Перечни инвестиционных проектов содержат недостоверные данные в части сметной стоимости объекта (Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар", Ливневая канализация в м. Чит и м. Кочпон). Предложено внести соответствующие изменения в Перечень инвестиционных проектов на 2018-2020 годы.
- Информация о ливневых канализациях, представленная Управлением ЖКХ, не соотносится с данными Реестра муниципального имущества. Предложено провести сверку данных о сетях ливневых канализаций, а также рассмотреть вопрос о проведении сплошной технической инвентаризации сетей ливневых канализаций города.
- Основанием для реализации трех из десяти анализируемых инвестиционных проектов являются судебные решения, при этом сроки исполнения данных судебных решений истекли (Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар", Строительство ливневой канализации по ул. Маегова от дома № 33 до ул. Оплеснина, в том числе ПИР, Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод в системе ливневой канализации, в т.ч. ПИР). Кроме того установлено наличие двух судебных решений в части обеспечения надлежащего водоотведения, которые должны быть исполнены в 2018 году, но их исполнение не запланировано. Неисполнение в установленный срок судебных решений может повлечь неэффективные расходы бюджета, связанные с уплатой административных штрафов и исполнительских сборов. 
- Не смотря на имеющиеся объемы финансирования, реализация инвестиционного проекта "Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района" в 2017 году не осуществлялась. 
- Поздние сроки заключения муниципального контракта повлекли невозможность реализации инвестиционного проекта "Строительство ливневой канализации по ул. Колхозной, в том числе ПИР " в установленный срок.
- В связи с недостаточным планируемым объемом финансирования, инвестиционный проект "Строительство ливневой канализации по ул. Маегова от дома № 33 до ул. Оплеснина, в том числе ПИР" включен в Перечень на 2017 год заведомо нереализуемым в установленный срок.
- Балансовая стоимость объекта капитальных вложений "Ливневая канализация в м. Чит и м. Кочпон" не соответствует произведенным фактическим расходам.
- При реализации в 2017 году двух инвестиционных проектов подрядчиками нарушены сроки выполнения работ (Строительство ливневой канализации по ул. Колхозной, в том числе ПИР, Строительство ливневой канализации по ул. Маегова от дома № 33 до ул. Оплеснина, в том числе ПИР). При этом Управлением ЖКХ не использованы меры обеспечения исполнения обязательств по контрактам и не применены меры ответственности по контрактам. Предложено провести претензионную работу в отношении подрядчиков за нарушение условий заключенных муниципальных контрактов в части установленных сроков окончания работ.
- На момент проведения проверки вызывает сомнение возможность ввода в эксплуатацию в 2018 году трех объектов в связи с отсутствием разработанной проектной документации (Строительство ливневой канализации по ул. Колхозной, в том числе ПИР, Строительство ливневой канализации по ул. Маегова от дома № 33 до ул. Оплеснина, в том числе ПИР, Обеспечение земельных участков инфраструктурой квартала в границах улиц Станционная - Можжевельная и жилого дома N 170 по ул. Морозова в г. Сыктывкаре (ливневая канализация)).
- На момент проведения проверки, в связи с недостаточным планируемым объемом финансирования, инвестиционный проект по строительству локальных очистных сооружений является заведомо нереализуемым в установленные сроки. Предложено рассмотреть вопрос об изменении подхода к строительству локальных очистных сооружений, предусматривающего поэтапное строительство сооружений в рамках отдельных инвестиционных проектов.
- Включение в муниципальные контракты условия по оплате работ до получения положительного заключения государственной экспертизы не обеспечивает исполнение условий муниципального контракта со стороны исполнителя. Предложено включать в муниципальные контракты по разработке проектной документации условия, предусматривающие оплату основной доли стоимости услуги после получения положительного заключения государственной экспертизы.
[bookmark: _GoBack]- Управлением ЖКХ нарушены требования Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части сроков размещения плана закупок и плана-графика закупок.
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