[bookmark: _GoBack]О результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных администрацией Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" на реализацию инвестиционных проектов

На основании плана работы на 2017 год Контрольно-счетной палатой проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных администрацией Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" на реализацию инвестиционных проектов.
В 2016 году администрация Эжвинского района осуществляла реализацию 5 инвестиционных проектов:
- реконструкция моста через р. Емвалька на автодороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель";
- строительство парковой зоны по ул. Славы Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар";
- строительство водопроводной сети с обустройством пожарных гидрантов в мкр. Емваль Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар";
- реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар";
- организация наружного освещения в микрорайоне Емваль 3 очередь.
Проведенной проверкой установлено:
1. Инвестиционные заявки (предложения) по всем 5 инвестиционным проектам не соответствуют требованиям утвержденных Порядка и Правил.
Предложено обеспечить формирование инвестиционных предложений в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов, предполагающих обязательное наличие технико-экономического обоснования.
2. По трем из пяти инвестиционных проектов установлены факты отражения в утвержденных перечнях недостоверных данных в части сметной стоимости объекта.
Предложено обеспечить достоверность данных - внести соответствующие изменения в Перечень инвестиционных проектов на 2017-2019 годы.
3. Инвестиционный проект по реконструкции моста через р. Емвалька на автодороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель" – исключен из перечня инвестиционных проектов в 2016 году, осуществлен ремонт.
- администрацией Эжвинского района осуществлены расходы на сумму 150,0 тыс. рублей, не соотносящиеся с наименованием и целями инвестиционного проекта;
- аналитическим отчетом за 2015 год сделан некорректный вывод о вводе объекта в эксплуатацию, поскольку осуществление только проектно-изыскательских работ не позволяет достичь экономического или социального эффекта;
- при осуществлении ремонта моста не учтены условия рабочей документации;
- визуальным осмотром моста установлены недостатки, требующие устранения;
- расходы на повторный ремонт дорожного покрытия моста в 2017 году являются неэффективными.
Предложено рассмотреть вопрос об устранении подрядчиком, в рамках установленного договором гарантийного срока, недостатков (дефектов) моста.
4. Строительство парковой зоны по ул. Славы Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" – реализация инвестиционного проекта продолжается.
- часть выполненных работ не соответствует проектной документации;
- реализация проекта не является строительством и не соотносится с понятием "бюджетные инвестиции".
Предложено рассмотреть вопрос о благоустройстве парка вне рамок реализации инвестиционных проектов (как единый проект).
Разработать план (концепцию) обустройства парка. Дальнейшее благоустройство парка осуществлять в рамках разработанной концепции, с включением (при необходимости) в перечень инвестиционных проектов отдельных элементов (объектов) парка.
5. Строительство водопроводной сети с обустройством пожарных гидрантов в мкр. Емваль Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" – реализация инвестиционного проекта продолжается.
- основная часть запланированных на 2016 год видов работ не реализована, что повлекло снижение объема финансирования в 8 раз.
6. Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" – реализация инвестиционного проекта продолжается.
- решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми об осуществлении реконструкции не исполнялось более 5 лет;
- сметная стоимость инвестиционного проекта, утвержденная Перечнем на 2016 год, значительно ниже общей стоимости работ, установленной технико-экономическим обоснованием;
- на момент проведения проверки инвестиционный проект является заведомо нереализуемым, запланированный объем финансирования не позволяет реализовать проект в заявленный срок.
7. Организация наружного освещения в микрорайоне Емваль 3 очередь - инвестиционный проект реализован.
8. В рамках проверки осуществлен аудит закупок. Нарушений не установлено. По двум объектам закупок отмечается снижение начальной (максимальной) цены контракта.
