По результатам аудита в сфере закупок на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (пр. Бумажников, д. 34) в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда"
Контрольно-счетная палата городского округа "Сыктывкар" провела аудит в сфере закупок на выполнение работ по благоустройству дворовой территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" (пр. Бумажников, д. 34) в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
[bookmark: _GoBack]Администрацией Эжвинского района осуществлена закупка на "Выполнение работ по благоустройству дворовой территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
НМЦК определена посредством применения "затратного метода", установленного частью 10 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и составила 4 596 890,00 рублей.
Согласно Извещению Заказчиком установлено преимущество участникам закупки в соответствии с требованиями части 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, то есть закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 
На участие в электронном аукционе была подана 1 заявка, соответствующая требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся, муниципальный контракт заключен с единственным участником закупки на сумму 4 596 890,0 рублей.
Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставлено в виде независимой гарантии ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".
Гарантийные обязательства обеспечены (с учетом замены ранее предоставленного обеспечения) предоставлением независимой гарантии ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".
В соответствии с актом осмотра объекта, подписанного представителями Администрации Эжвинского района, Подрядчика и строительного контроля, принято решение о выполнении работ в меньшем объеме, чем предусмотрено сметой (отпавшие работы).
Администрацией Эжвинского района приняты и оплачены работы на основании актов приемки выполненных работ на общую сумму 3 959 620,79 рублей.
Обязательства сторон прекращены в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ – по взаимному соглашению сторон, на основании соглашения о расторжении к муниципальному контракту.
Общий объем работ, невыполненный в связи с заключением соглашения о расторжении, составил 637 269,21 рублей.
Основания для применения мер ответственности в отношении Подрядчика отсутствуют.

